
18 oktober 2022

Lekkage gevonden
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Tijdens een reguliere afsluiting van
de Oostbuis (richting Borssele) is
een lekkage gevonden. Tijdens een
volgende onderhoudsnacht worden
herstelwerkzaamheden gestart. 

20 december 2022

Scheur gevonden
Tijdens de reguliere
onderhoudsnacht in de Oostbuis
is op beperkte schaal
hittewerende bekleding
verwijderd om beter zicht te
krijgen op de lekkage. Er wordt
een scheur in het beton
gevonden en besloten herstel uit
te stellen. 
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7 februari 2023

Breuk gevonden
Tijdens de reguliere afsluiting van
de Oostbuis is over een grotere
lengte hittewerende bekleding
weggehaald rondom de scheur en
is deze gemeten. De scheur heeft
een lengte van circa 30 meter (15
ringen). In één tunnelring wordt in
één segment (onderdeel van de
tunnelring) een breuk
geconstateerd. 

 7 februari 2023

De conclusie is dat de situatie
zorgelijk is, maar niet acuut. Er
worden vervolgstappen
geformuleerd zoals meer inzicht
krijgen, oorzaak achterhalen,
constructief herstel en monitoring.
Er wordt besloten een expertteam
op te richten met interne en
externe experts.

Het expertteam komt bijeen en
heeft tijdens de onderhouds-
afsluiting de situatie bekeken. Ook
zij bestempelen de situatie als
zorgelijk, maar niet als acuut. Een
tweewekelijks overleg wordt
ingesteld.

18 april 2023

22 december 2022

Eerste onderzoek
Onderzoeksbureau Nebest wordt
ingeschakeld en concludeert uit
alle gegevens dat de situatie
vraagt om meer onderzoek.
Recente en oudere meetgegevens
worden geanalyseerd.

22 december 2022

Risico Evaluatie
Uit onderzoek blijkt dat de
scheurvorming al jaren aanwezig
is. De conclusie is dat er geen
acute acties nodig zijn. Er wordt
een plan van aanpak opgesteld en
verder onderzoek zal plaatsvinden
tijdens de eerstvolgende
onderhoudsafsluiting op 7
februari 2023. 

Tijdlijn Betonschade

Achtergrondinformatie tijdlijn

Elke maand vindt het gebruikelijke onderhoud plaats aan de Westerscheldetunnel. De ene maand wordt in
de nachtelijke uren de Westbuis afgesloten en de andere maand de Oostbuis. 

Risico evaluatie

Start Expertteam

8 18 april 2023

De conclusie is dat de situatie
zorgelijk is, maar niet acuut.

Risico evaluatie
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23 mei 2023

Tijdens een extra afsluiting worden
er scans gemaakt van de Oostbuis
en de Westbuis. Daarnaast wordt
tijdens de afsluiting andere
benodigde informatie verzameld
voor het expertteam. 

23 mei 2023

De conclusie is dat de situatie
zorgelijk is, maar niet acuut.

April - juni 2023

In deze periode is er meer
documentatie (bouwgegevens e.d.)
verzameld en gedeeld met het
expertteam. Ook is
monitoringsinformatie van de
uitgevoerde metingen verzameld en
gedeeld.

Monitoring breuk

27 juni - heden
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27 juni 2023
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Medio juli 2023

Derde week augustus

5 september 2023

Extra afsluiting

Risico evaluatie

Data analyseren

Plaatsing
scheurwijdte meters
Tijdens de reguliere afsluiting van de
Oostbuis zijn er twee scheurwijdte
meters aangebracht op de plek van
de breuk en enkele meters verderop.
Deze meten of de breuk zich al dan
niet verder ontwikkelt.

De breuk wordt 24 uur per dag
gemonitord door middel van de
scheurwijdte meters. 

Tweewekelijkse
rapportage
Vanaf medio juli wordt tweewekelijks
gerapporteerd door de projectleider.
De situatie is onveranderd: zorgelijk
maar niet acuut.

Informeren bevoegd
gezag en stakeholders
De N.V. Westerscheldetunnel licht het
bevoegd gezag (burgemeester en
wethouders Borsele), Veiligheidsregio
Zeeland, de Provincie Zeeland en
Rijkswaterstaat in over de situatie.

Plaatsen extra
meetapparatuur
Er wordt extra meetapparatuur
aangebracht in de Oostbuis.

Afronden
onderzoeksfase 
Ingenieursbureau Arcadis levert een
onderzoeksrapport  aan omtrent de
oorzaak van de betonschade en de
veiligheid van de
Westerscheldetunnel.

Eind november 2023
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2e kwartaal 2024

Onderzoek naar
mogelijkheden herstel
afgerond
De verwachting is dat in het tweede
kwartaal van 2024 de onderzoeksfase
naar de herstelwerkzaamheden is
afgerond. 

Herstelmaatregel 
bekend
De Oostbuis moet ca. vier maanden dicht
voor reparatie. De beoogde kosten komen
uit op ca. 13,5-19,5 mln. De reparatie zal in
2026 plaatsvinden, om welke periode het
precies gaat is nog niet bekend.

4 oktober 2024 19



20
28 mei 2025

De herstelwerkzaamheden voor
de betonschade in de Oostbuis
starten begin 2027. 

Herstelperiode
bekend


